



COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE"

6° zona omogenea

COPIA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNITARIA

Numero 40 Del 29-03-2006

OGGETTO:	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA B.M. "COLLI" IN AGRO DI FERRAZZANO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.
-----------------	--

Pubblicata il 30-03-2006 prot. 184

L'anno duemilasei il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 20,00,

Nella sala della Giunta delibera in merito all'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale Dr. Giuseppe MURGOLO

Avv. Giovanni FRATANGELO	PRESIDENTE	P
TRIVISONNO ANTONIO	VICE PRESIDENTE	A
MARASCA GIOVANNI	ASSESSORE	P
CERIO ANTONIO	ASSESSORE	P
CALARDO MARIO	ASSESSORE	A
ONORATO FERDINANDO	ASSESSORE	P
MUCCINO FRANCESCO	ASSESSORE	P

presenti n. 5 e assenti n. 2.

LA GIUNTA

PREMESSO che, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di trasporti ed infrastrutture viarie, la Regione Molise, con deliberazione di Giunta regionale n° 1660 del 15.12.2003 e deliberazione del Consiglio regionale n° 60 del 09.03.2004, concedeva alla Comunità Montana Molise Centrale il finanziamento di € 265.000,00 per i lavori di messa in sicurezza della strada di B.M. "Colli" in agro del Comune di Ferrazzano;

VISTA la nota dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Molise n° 4239 del 22.04.2004 con cui si comunicava l'avvenuta assegnazione del finanziamento e si richiedeva la trasmissione della documentazione necessaria al fine di pervenire alla formale concessione, tra cui la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO che la Giunta comunitaria con deliberazione n° 65 del 11.04.2005 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto specificati, predisposto dall'Ufficio Tecnico dell'Ente, dell'importo totale € 265.000,00;

CONSIDERATO, altresì, che ai fini della formale concessione del finanziamento, è stata trasmessa alla Regione Molise la prescritta documentazione con nota n° 1763 del 21.04.2005;

VISTA la nota della Regione Molise – Servizio Viabilità – n° 4006 del 09.05.2005 con cui chiedeva la riapprovazione del progetto conformemente alla Legge Regionale n° 12/1993 e la ritrasmissione della documentazione necessaria;

CONSIDERATO che la Giunta comunitaria con deliberazione n° 92 del 09.05.2005 ha riapprovato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto specificati, predisposto dall'Ufficio Tecnico dell'Ente, dell'importo totale € 265.000,00;

VISTA la determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n° 124 del 21.06.2005 con la quale è stato formalmente concesso il finanziamento in parola ed è stato trasmesso il disciplinare di convenzione;

CONSIDERATO che con delibera di Giunta n. 151 del 29.07.2005 è stato accettato, da parte della Comunità Montana, il predetto disciplinare di concessione;

PRECISATO che l'importo progettuale complessivo previsto in € 265.000,00 sarà finanziato attraverso apposito contributo concesso dalla Regione Molise nell'ambito del Accordo di Programma Quadro;

VISTA la determina dirigenziale n. 363 del 12.09.2005 con la quale è stata approvata la gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi all'impresa ZURLO Geom. Domenico, con sede in Ferrazzano alla c/da Valle Verde 152, per l'importo al netto del ribasso contrattuale del 1,35% pari ad € 194.097,85, ivi compreso l'onere relativo alla sicurezza pari ad € 9.830,97;

VISTA la deliberazione n. 222 DEL 21.12.2005 con la quale la Giunta della Comunità Montana ha rideterminato ed approvato il nuovo quadro economico, come appresso :

A) Lavori

- Lavori al lordo	€	196.619,50
- a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€	<u>9.830,97</u>
Restano	€	186.788,52
- a detrarre ribasso d'asta del 1,35%	€	<u>2.521,64</u>
Restano	€	184.266,88
- oneri relativi alla sicurezza	€	<u>9.830,97</u>

Sommano i Lavori

€ **194.097,85**

B) Somme a Disposizione dell'Ente

- B1) IVA sui lavori 20% di A	€	38.819,57	
- B2) Spese tecniche (Compreso Cassa ed Iva)	€	16.810,47	
- B3) Spese generali	€	7.718,45	
- B4) Imprevisti IVA inclusa	€	<u>7.553,66</u>	
Sommano le somme a disposizione dell'Ente			€ <u>70.902,15</u>

Importo Totale**€265.000,00**

PRECISATO che al punto 5.2 del disciplinare di concessione è espressamente stabilito che le eventuali modifiche del quadro economico connesse all'espletamento dell'appalto, rappresentate in particolare dal ribasso d'asta e dalla relativa Iva, costituiscono aumento della voce imprevisti fino alla concorrenza del 5% dell'importo contrattuale e relativi oneri e sono come tali utilizzabili dall'Ente nel rispetto della normativa vigente;

PRECISATO altresì che le economie derivanti dal ribasso d'asta del 1,35% e relativa Iva, ammontanti ad € 3.025,99 sono inferiori a quelle derivanti dall'applicazione del 5% sull'importo contrattuale inclusa la relativa Iva ammontanti ad € 11.645,87 e quindi totalmente assommabili agli imprevisti di progetto;

CONSIDERATO che durante la esecuzione dei lavori per motivi contingenti connessi alla realizzazione delle opere previste in progetto ed anche per rendere l'opera progettata più funzionale e rispondente alle mutate condizioni dei luoghi a seguito delle avverse condizioni che specialmente nel corso del passato inverno su di essa hanno imperversato in modo incisivo, il Direttore dei Lavori ha predisposto una perizia di variante tecnica e suppletiva con l'assorbimento degli imprevisti di cui al quadro economico come sopra evidenziato;

VISTA la suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva, trasmessa a questo Ente da parte del Direttore dei Lavori, ing. Marcellino CERIO, in data 22.03.2006 e protocollata in data 23.03.2006 al n. 1463, dell'importo invariato di € 265.000,00, secondo il seguente quadro economico :

A) Lavori

- Lavori al lordo	€	202.988,49	
- a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€	<u>9.830,97</u>	
Restano	€	193.157,51	
- a detrarre ribasso d'asta del 1,35%	€	<u>2.607,63</u>	
Restano	€	190.549,88	
- oneri relativi alla sicurezza	€	<u>9.830,97</u>	
Sommano i Lavori			€ 200.380,86

B) Somme a Disposizione dell'Ente

- B1) IVA sui lavori 20% di A	€	40.076,17	
- B2) Spese tecniche (Compreso Cassa ed Iva)	€	16.810,47	
- B3) Spese generali	€	7.718,45	
- B4) Imprevisti IVA inclusa	€	<u>14.05</u>	
Sommano le somme a disposizione dell'Ente			€ <u>64.619,14</u>

Importo Totale**€265.000,00**

CONSIDERATO che ai maggiori lavori ammontanti ad € **6.283,01** si farà fronte con la somma per imprevisti prevista nel quadro economico rideterminato ed approvato a seguito di gara 'appalto;

CONFERMATO che spesa relativa è imputata all'intervento 2040101 - cap. 5225 art. 2 del bilancio di previsione anno 2006 in corso di approvazione;

VISTO l'art. 24 della legge 109/1994;

VISTO l'art.78 del DPR 554/1999;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del procedimento, e del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267);

Con votazione unanime palesemente espressa,

DELIBERA

Tutte le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE la suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva come al seguente quadro economico :

A) Lavori

- Lavori al lordo	€	202.988,49	
- a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€	<u>9.830,97</u>	
Restano	€	193.157,51	
- a detrarre ribasso d'asta del 1,35%	€	<u>2.607,63</u>	
Restano	€	190.549,88	
- oneri relativi alla sicurezza	€	<u>9.830,97</u>	
Sommano i Lavori			€ 200.380,86

B) Somme a Disposizione dell'Ente

- B1) IVA sui lavori 20% di A	€	40.076,17	
- B2) Spese tecniche (Compreso Cassa ed Iva)	€	16.810,47	
- B3) Spese generali	€	7.718,45	
- B4) Imprevisti IVA inclusa	€	<u>14.,05</u>	
Sommano le somme a disposizione dell'Ente			€ 64.619,14

Importo Totale

€265.000,00

DI CONFERMARE che spesa relativa è imputata all'intervento 2040101 - cap. 5225 art. 2 – impegno 137 in conto residui del bilancio di previsione anno 2006 in corso di approvazione;

DI DISPORRE che il presente provvedimento VENGA inserito nell'elenco da comunicare ai capigruppo consiliari per effetto dell'art.125 del più volte citato T.U.;

DI DICHIARARE, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^a comma, del T.U.E.L. n.267/2000.

Parere del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 1° comma d.lgs 267/2000:

Favorevole

Lì 29-03-06

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Giuseppe ACETO

Parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 1° comma d.lgs 267/2000:

Favorevole

Lì 29-03-06

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Antonio FRATANGELO

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to Avv. Giovanni FRATANGELO

Il Segretario Generale
f.to Dr. Giuseppe MURGOLO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(ART. 125, 1° comma, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267)

Prot. N. del 30-03-06

Si da atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari.

Ferrazzano li 30-03-06

Il Segretario Generale
f.to Dr. Giuseppe MURGOLO

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 30-03-2006 per rimanervi quindici consecutivi. (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Ferrazzano li 30-03-2006

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale

Ferrazzano li _____

Il Segretario Generale
Dr. Giuseppe MURGOLO

REGISTRO GENERALE N. _____

Si attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità
è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria

Il 30-03-2006
Il 30-03-2006

Ferrazzano li _____

Il Segretario Generale
f.to Dr. Giuseppe MURGOLO
