



COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE"

6^a zona omogenea

COPIA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNITARIA

Numero 66 Del 19-06-2006

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO: | LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI ALLACCIAMENTO PONTE VALLONE S.PIETRO-F.V. BIFERNO (F.V. RIVOLO) - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICI. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pubblicata il 23-06-2006 prot. 397

L'anno duemilasei il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 19,00,

Nella sala della Giunta delibera in merito all'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale Dr. Giuseppe MURGOLO

| | | |
|---------------------------------|------------------------|----------|
| Avv. Giovanni FRATANGELO | PRESIDENTE | P |
| TRIVISONNO ANTONIO | VICE PRESIDENTE | P |
| MARASCA GIOVANNI | ASSESSORE | P |
| CERIO ANTONIO | ASSESSORE | P |
| CALARDO MARIO | ASSESSORE | P |
| ONORATO FERDINANDO | ASSESSORE | P |
| MUCCINO FRANCESCO | ASSESSORE | P |

presenti n. 7 e assenti n. 0.

LA GIUNTA

PREMESSO :

- **Che** il CIPE, nell'ambito del secondo P.AA della legge n° 64/86, con propria deliberazione, adottata nella seduta del 03.08.1988, approvava in favore della Comunità Montana "Molise Centrale" il finanziamento di £. 29.505.000.000 per la realizzazione dei lavori di costruzione della strada di allacciamento tra il Ponte Vallone San Pietro e la F.V. Biferno (denominata FV. RIVOLO), interessante i territori dei Comuni di Campo basso, Ripalimosani, Oratino e Castro pigna no;
- **che** il finanziamento suddetto era regolato da convenzione n° 316 del 28.11.1991;
- **che** con deliberazione G.C. del 27.09.1993 n° 217 la Giunta della Comunità Montana aggiudicava l'appalto dei lavori all'impresa Ing. Orfeo Mazzitelli spa di Bari;
- **che** con delibera G.C. n° 91 del 09.07.2001 la Comunità Montana deliberava la risoluzione del contratto d'appalto in danno dell'impresa Ing. Orfeo Mazzitelli spa;
- **che** per effetto della intervenuta rescissione contrattuale con l'Impresa Mazzitelli ed a seguito di un ulteriore finanziamento della Giunta Regionale del Molise con atto n° 1834 del 02.12.2002, giusto Accordo di Programma Quadro in materia di Trasporti ed Infrastrutture, derivante dalle provvidenze di cui alle delibere CIPE n° 142/99 - 84/2000 - 138/2000 - 36/2002 di **€6.197.482,79** è stato necessario provvedere a redigere un progetto stralcio denominato "Lavori urgenti" che prevede l'esecuzione fino al viadotto 10 ed un altro denominato "di completamento" fino allo svincolo (compreso) sulla FV. del Biferno;
- **che** i progetti di cui sopra, redatti dall'ing. Giuseppe Luigi ABBAMONDI, sono stati approvati con deliberazioni di Giunta Comunitaria n° 17 e 18 del 14.01.2002;
- **che** con determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n° 173 del 02.11.2004 è stato formalmente concesso il finanziamento in parola e contestuale novazione della convenzione n° 316 del 28.11.1991;
- **che** con deliberazione n. 173 del 08.11.2004 la Giunta della Comunità Montana ha accettato la suddetta determinazione dirigenziale n. 173 del 02.11.2004 con allegato il nuovo disciplinare di concessione;
- **che** a seguito di gare esperite dalla Comunità Montana sono rimaste aggiudicatarie rispettivamente :
 - a)- lavori urgenti** : l'A.T.I. Società Costruzioni FALCIONE geom. Luigi S.r.l. – Capogruppo Mandataria – con sede in Campobasso alla Via A. Normanno n. 2 e Società Meridionale Inerti S.M.I. S.r.l. – Mandante – con sede in Vasto alla Via A. Bafile n. 14, (contratto n. 303 del 30.09.2002, reg.to a Campobasso il 03.10.2002 al n. 1477);
 - b)- lavori di completamento** : l'A.T.I. Società Costruzioni FALCIONE geom. Luigi S.r.l. – Capogruppo Mandataria – con sede in Campobasso alla Via A. Normanno n. 2 – GENERALI PREFABBRICATI S.p.A. (che ha incorporato per fusione la Vibrosud srl) – Mandante – con sede in Perugia alla località Centro Direzionale Quattro Torri - Ellera Scalo, (contratto n. 327 del 04.07.2003, reg.to a Campobasso il 08.07.2003 al n. 1160);
- **che** con deliberazione n. 208 del 23.11.2005 la Giunta della Comunità Montana "Molise Centrale" ha provveduto a rideterminare e riapprovare i seguenti due nuovi quadri economici determinatisi a seguito delle suddette aggiudicazioni dei lavori :

A) LAVORI "URGENTI" :

A) LAVORI

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lavori eseguiti contratto 106/94 e atti agg.vi (Mazzitelli) | € 3.473.950,37 6.726.505.883 |
| Lavori urgenti a base d'asta | € 2.537.646,27 4.913.568.343 |
| Rialzo in sede di gara | € 475.332,54 920.372.137 |

IMPORTO LAVORI TOTALI

6.486.929,18
12.560.446.363

€

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| b.1) Espropriazioni | € 350.129,07 677.944.414 |
| b.2) Lavori di forestazione | € 155.222,38 300.552.438 |
| b.3) Liquidazione operai Mazzitelli Esecuzione sentenze | € 35.758,84 69.238.769 |
| b.4) Indagini geognostiche | € 41.152,06 79.681.499 |
| b.5) Indagini e prove | € 33.778,42 65.404.141 |
| b.6) Spese generali 12 % | € 844.011,92 1.634.234.960 |
| b.7) IVA su spese generali | € 136.881,90 265.040.320 |
| b.8) IVA su lavori | € 1.288.153,97 2.494.213.887 |

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE

2.885.088,56

€

5.586.310.430

IMPORTO COMPLESSIVO

9.372.017,74

€

18.146.756.793

B) LAVORI "DI COMPLETAMENTO" :

A) LAVORI

| | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lavori con ribasso del 8,87 % | € 7.469.391,99 14.462.759.628 |
| Importo non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 31 della L. 415/98 | € 431.390,21 835.287.922 |

IMPORTO LAVORI TOTALI

7.900.782,20

€

15.298.047.550

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| b.1) Espropriazioni, procedure e oneri | € 261.990,65 507.284.636 |
| b.2) Spostamento linee Enel e Telecom | € 38.691,85 |

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| | 74.917.868 |
| b.3) Indagini geognostiche svincolo compreso Iva | € 12.394,97 24.000.005 |
| b.4) Spese tecniche professionali | € 1.436.858,10 2.782.145.233 |
| b.5) Iva su spese tecniche | € 287.371,62 556.429.047 |
| b.6) Iva su lavori | € 1.580.156,44 3.059.609.510 |
| b.7) Spese generali 3 % | € 351.364,83 680.337.181 |
| b.8) Imprevisti | € 193.915,20 375.472.184 |

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE

€ 4.162.743,66
8.060.195.664

IMPORTO COMPLESSIVO

€

12.063.525,86
23.358.243.215

- **che** durante l'esecuzione dei lavori, per effetto delle inclementi condizioni atmosferiche del Gennaio 2003, per le quali fu dichiarato lo stato di calamità naturale, si sono registrate rilevanti modifiche allo stato dei luoghi che hanno portato la Direzione Lavori a dover redigere un progetto preliminare con cui poter chiedere alla Regione Molise i necessari fondi, indispensabili a sanare i danni causati all'arteria di che trattasi;

- **che** nella seconda metà del 2004, per quanto chiesto al punto precedente, sono stati concessi dalla Regione Molise ulteriori **€ 6.800.000** a valere sulle delibere CIPE nn° 142/99 – 84/2000 – 138/2000 – 36/2002 e le risorse finanziarie sono state ripartite sui lotti "lavori urgenti" e "di completamento";

- **che** successivamente la Giunta Comunitaria, con deliberazione n. 219 del 21.12.2005 rettificata con deliberazione n. 14 del 27.01.2006 e con deliberazione n. 220 del 21.12.2005 rettificata con deliberazione n. 15 del 27.01.2006, ha provveduto ad approvare le perizie di variante e suppletive relative ai lotti "urgenti" e "di completamento" (redatte dal Direttore dei Lavori nel dicembre 2005), come ai seguenti quadri economici :

A) LAVORI "URGENTI" :

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| A) IMPORTO LORDO LAVORI PERIZIA | € 4 622 300,01 | |
| - Importo lordo lavori aggiuntivi | € 1 552 317,74 | |
| A.1) Importo lavori eseguiti impresa MAZZITELLI | € 3 473 950,37 | |
| A.2) Importo lavori CONTRATTO con offerta in aumento | € 2 886 096,50 | |
| A.3) Importo non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 31 della L. 415/98 - CONTRATTO | € 126 882,31 | |
| A.4) Importo lavori aggiuntivi PERIZIA | € 1 296 623,57 | |
| A.5) Importo non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 31 della L. 415/98 - PERIZIA | € 57 003,46 | |
| A.6) IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA | | € 7 840 556,21 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------------------------|
| b.1) Espropriazioni, procedure ed oneri | | | |
| a) progetto originario | € 350 129,07 | | |
| b) finanziamento aggiuntivo | € 9 244,27 | | |
| | | | € 359 373,34 |
| b.2) Lavori di forestazione eseguiti Com. Mon. | | | € 155 222,38 |
| b.3) Liquidazione operai Mazzitelli in esecuzione sentenze | | | € 35 758,84 |
| b.4) Indagini geognostiche | | | |
| a) su progetto originario | € 41 152,06 | | |
| b) su finanziamento aggiuntivo | € 15 000,00 | | |
| | | | € 56 152,06 |
| b.5) Indagini e prove eseguite su lavori Mazzitelli IVA esclusa | | | € 33 778,42 |
| b.6) Spese generali 12% su progetto originario | | | € 844 011,92 |
| b.7) Spese tecniche professionali compreso Cassa su finanziamento aggiuntivo | | | € 438 188,17 |
| b.8) Spese generali 3% L.R. su finanz. aggiuntivo | | | € 65 232,68 |
| b.9) I.V.A. su progetto originario | | | |
| a) su spese generali (b.6) | € 136 881,90 | | |
| b) sui lavori (A.1+A.2+A.3+b4+b5)) | € 1 306 140,07 | | |
| | | | € 1 443 021,97 |
| b.10) I.V.A. finanziamento aggiuntivo | | | |
| a) su spese tecniche (b.7) | € 87 637,63 | | |
| b) sui lavori aggiuntivi | € 270 725,41 | | |
| | | | € 358 363,04 |
| In uno a disposizione | | | € 3 789 102,82 |
| IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA | | | € 11 629 659,03 |

B) LAVORI "DI COMPLETAMENTO" :

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A) IMPORTO LORDO LAVORI PERIZIA | € 11 614 843,55 |
| - Importo lordo lavori aggiuntivi | € 2 987 039,32 |
| A.1) Importo lavori CONTRATTO | € 7 469 391,99 |
| A.2) Importo non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 31 della L. 415/98 - CONTRATTO | € 431 390,21 |
| A.3) Importo lavori aggiuntivi PERIZIA | € 2 665 091,51 |
| A.4) Importo non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 31 della L. 415/98 - PERIZIA | € 153 919,70 |
| A.5) IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA | € 10 719 793,41 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | | |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| b.1) Espropriazioni, procedure ed oneri | | |
| a) progetto originario | € 261 990,65 | |
| b) finanziamento aggiuntivo | € 80 287,17 | |
| | | € 342 277,82 |
| b.2) Spostamento linee Enel e Telecom | | |
| a) progetto originario Iva compresa | € 38 691,85 | |
| b) finanziamento aggiuntivo Iva comp. | € 6 000,00 | |
| | | € 44 691,85 |
| b.3) Indagini geognostiche | | |
| a) progetto originario comp. IVA | € 12 394,97 | |
| b) finanz. aggiuntivo comp. IVA | € 20 000,00 | |
| | | € 32 394,97 |
| b.4) Spese tecniche professionali | | |
| a) progetto originario comp. Cassa | € 1 436 858,10 | |
| b) finanz. aggiuntivo comp. Cassa | € 872 342,73 | |
| | | € 2 309 200,83 |
| b.5) I.V.A. su spese tecniche | | |
| a) progetto originario | € 287 371,62 | |
| b) finanziamento aggiuntivo | € 174 468,55 | |
| | | € 461 840,17 |
| b.6) I.V.A. sui lavori | | |
| a) progetto originario | € 1 580 156,44 | |
| b) finanziamento aggiuntivo | € 563 802,24 | |
| | | € 2 143 958,68 |
| b.7) Spese generali 3% L.R. | | |
| a) progetto originario | € 345 547,37 | |
| b) finanziamento aggiuntivo | € 138 119,17 | |
| | | € 483 666,54 |
| b.8) Somme per aumento acciaio anno 2004 IVA comp. | | € 68 060,30 |
| | | € 5 886 091,16 |

IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA

€ 16 605 884,57

CONSIDERATO che, a seguito delle approvazioni delle perizie di variante e suppletive, di cui al punto precedente, si deve procedere alla rideterminazione e riapprovazione dei quadri economici precedentemente approvati con delibera di Giunta Comunitaria n. 208 del 23.11.2005 ed alle premesse evidenziati;

CONSIDERATO altresì che si deve procedere alla determinazione ed approvazione dei soli quadri economici relativi al finanziamento di € 6.800.000,00 complessivamente ed anche distinto per i lavori "urgenti" e "di completamento";

VISTA la Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DPR 554/99;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTI i pareri tecnico e contabile previsti dall'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

ACCERTATA la competenza della Giunta in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

CIÒ PREMESSO e considerato non ostando la legge sui lavori pubblici sopra invocata;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi con le forme previste dallo Statuto;

DELIBERA

TUTTO QUANTO alle premesse è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1) DI APPROVARE i seguenti quadri economici (finanziamenti di £. 29.505.000.000+€ 6.197.482,79), già precedentemente approvati dalla Giunta Comunitaria con delibera n. 208 del 23.11.2005 e rideterminati a seguito di approvazione delle perizie di variante e suppletive da parte della Giunta Comunitaria, rispettivamente per i lavori "urgenti" con deliberazione n. 219 del 21.12.2005 rettificata con deliberazione n. 14 del 27.01.2006 e per i lavori "di completamento" con deliberazione n. 220 del 21.12.2005 rettificata con deliberazione n. 15 del 27.01.2006 :

A) LAVORI "URGENTI" :

A) LAVORI

| | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|
| Lavori eseguiti contratto 106/94 e atti agg.vi (Mazzitelli) | € 3.473.950,37 6.726.505.883 | |
| Lavori urgenti a base d'asta | € 2.537.646,27 4.913.568.343 | |
| Rialzo in sede di gara | € 475.332,54 920.372.137 | |
| IMPORTO LAVORI TOTALI | | € |
| 6.486.929,18 12.560.446.363 | | |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| b.1) Espropriazioni | € 350.129,07 677.944.414 | |
| b.2) Lavori di forestazione | € 155.222,38 300.552.438 | |
| b.3) Liquidazione operai Mazzitelli Esecuzione sentenze | € 35.758,84 69.238.769 | |
| b.4) Indagini geognostiche | € 41.152,06 79.681.499 | |
| b.5) Indagini e prove | € 33.778,42 65.404.141 | |
| b.6) Spese generali 12 % | € 844.011,92 1.634.234.960 | |

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| b.7) IVA su spese generali | € 136.881,90 265.040.320 | |
| b.8) IVA su lavori | € 1.306.140,07 2.529.039.833 | |
| 2.903.074,66 | | € 5.621.136.372 |
| IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| 9.390.003,84 | | € 18.181.582.735 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | | |

B) LAVORI "DI COMPLETAMENTO" :

A) LAVORI

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Lavori con ribasso del 8,87 % | €7.469.391,99 14.462.759.628 | |
| Importo non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 31 della L. 415/98 | € 431.390,21 835.287.922 | |
| IMPORTO LAVORI TOTALI | 7.900.782,20 | € |
| 15.298.047.550 | | |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| b.1) Espropriazioni, procedure e oneri | € 261.990,65 507.284.636 | |
| b.2) Spostamento linee Enel e Telecom | € 38.691,85 74.917.868 | |
| b.3) Indagini geognostiche svincolo compreso Iva | € 12.394,97 24.000.005 | |
| b.4) Spese tecniche professionali | € 1.436.858,10 2.782.145.233 | |
| b.5) Iva su spese tecniche | € 287.371,62 556.429.047 | |
| b.6) Iva su lavori | € 1.580.156,44 3.059.609.510 | |
| b.7) Spese generali 3 % | € 345.547,37 669.073.006 | |
| b.8) Spese generali afferenti i lavori aggiuntivi (scheda 1480/05) | € 181.746,56 351.910.412 | |
| 4.144.757,56 | | € 8.025.369.721 |
| IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| 12.045.539,76 | | € |
| 23.323.417.271 | | |
| IMPORTO COMPLESSIVO | | |

2) DI APPROVARE i seguenti quadri economici (finanziamento di € 6.800.000,00), determinatosi a seguito di approvazione delle perizie di variante e suppletive da parte della Giunta Comunitaria, rispettivamente per i lavori "urgenti" con deliberazione n. 219 del 21.12.2005 rettificata con deliberazione n. 14 del 27.01.2006 e per i lavori "di completamento" con deliberazione n. 220 del 21.12.2005 rettificata con deliberazione n. 15 del 27.01.2006 :

A) LAVORI "URGENTI" :

A) LAVORI

| | |
|---------------------------|----------------|
| Importo lavori aggiuntivi | € 1.296.623,57 |
|---------------------------|----------------|

| | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Importo non soggetto a ribasso | € 57.003,46 | |
| IMPORTO LAVORI TOTALI | | € 1.353.627,03 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| b.1) Espropriazioni | € 9.244,27 | |
| b.2) Indagini geognostiche | € 15.000,00 | |
| b.4) Spese tecniche professionali | € 438.188,17 | |
| b.5) Iva su spese tecniche | € 87.637,63 | |
| b.6) Iva sui lavori | € 288.711,51 | |
| b.7) Spese tecniche generali il 3% L.R. 12/93 | € 1.160,99 | |
| IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE | | € |
| 839.942,57 | | |
| IMPORTO COMPLESSIVO | | € |
| 2.193.569,60 | | |

B) LAVORI "DI COMPLETAMENTO" :

A) LAVORI

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------|
| Importo lavori aggiuntivi | € 2.665.091,51 | |
| Importo non soggetto a ribasso | € 153.919,70 | |
| IMPORTO LAVORI TOTALI | | € |
| 2.819.011,21 | | |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| b.1) Espropriazioni | € 80.287,17 | |
| b.2) Spostamento linee elettriche + Telecom | € 6.000,00 | |
| b.3) Indagini geognostiche | € 20.000,00 | |
| b.4) Spese tecniche professionali | € 872.342,73 | |
| b.5) Iva su spese tecniche | € 174.468,55 | |
| b.6) Iva sui lavori | € 563.802,24 | |
| b.7) Spese tecniche generali il 3% L.R. 12/93 | € 2.458,20 | |
| b.8) Aumento acciaio anno 2004 (Iva compresa) | € 68.060,30 | |
| IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE | | € 1.787.419,19 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | | € 4.606.430,40 |

C) LAVORI "URGENTI + DI COMPLETAMENTO" :

A) LAVORI

| | |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Importo lavori aggiuntivi (1.296.623,57+2.665.091,51) | € 3.961.715,08 |
| Importo non soggetto a ribasso (57.003,46+153.919,70) | € 210.923,16 |

IMPORTO LAVORI TOTALI €

4.172.638,24

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | |
|------------------------------------------------------------|---|----------------|
| b.1) Espropriazioni (9.244,27+80.287,17) | € | 89.531,44 |
| b.2) Spostamento linee elettriche + Telecom | € | 6.000,00 |
| b.3) Indagini geognostiche (15.000,00+20.000,00) | € | 35.000,00 |
| b.4) Spese tecniche professionali (438.188,17+872.342,73) | | € 1.310.530,90 |
| b.5) Iva su spese tecniche (87.637,63+174.468,55) | € | 262.106,18 |
| b.6) Iva sui lavori (288.711,51+563.802,24) | € | 852.513,75 |
| b.7) Spese tecn. Gen. il 3% L.R. 12/93 (1.160,99+2.458,20) | € | 3.619,19 |
| b.8) Aumento acciaio anno 2004 (Iva compresa) | € | 68.060,30 |

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE €

2.627.361,76

IMPORTO COMPLESSIVO €

6.800.000,00

3) DI STABILIRE che copia della presente delibera venga inoltrata all'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Molise – Divisione IV – per permettere, successivamente, a questa Amministrazione la richiesta della 3^a rata sui finanziamenti di £. 29.505.000.000 + € 6.197.482,79) ed alla Regione Molise l'approntamento del disciplinare di concessione del finanziamento di € 6.800.000,00;

DI CONFERMARE l'imputazione della spesa all'intervento 2040101 Cap. 1120 imp. n° 6/res.1996 per € 6.114.726,15, all'intervento 2040101 cap. 5218/18 imp. n° 108/res. 2003 per € 6.800.000,00 ed all'intervento 2040101 Cap. 5210 art. 16 imp. n° 87/res. 2002 per € 6.197.482,79 del bilancio di previsione anno 2006;

DI DISPORRE che il presente provvedimento VENGA inserito nell'elenco da comunicare ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 267/2000;

DI DICHIARARE con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Parere del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 1° comma d.lgs 267/2000:

Favorevole

Lì 19-06-06

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Giuseppe ACETO

Parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 1° comma d.lgs 267/2000:

Favorevole

Lì 19-06-06

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Antonio FRATANGELO

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to Avv. Giovanni FRATANGELO

Il Segretario Generale
f.to Dr. Giuseppe MURGOLO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(ART. 125, 1° comma, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267)

Prot. N. del 23-06-06

Si da atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari.

Ferrazzano li 23-06-06

Il Segretario Generale
f.to Dr. Giuseppe MURGOLO

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 23-06-2006 per rimanervi quindici consecutivi. (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Ferrazzano li 23-06-2006

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale

Ferrazzano li _____

Il Segretario Generale
Dr. Giuseppe MURGOLO

REGISTRO GENERALE N. _____

Si attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità
è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria

Il 23-06-2006
Il 23-06-2006

Ferrazzano li _____

Il Segretario Generale
f.to Dr. Giuseppe MURGOLO
