



# COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE"

6° zona omogenea

## COPIA DI DELIBERAZIONE

## GIUNTA COMUNITARIA

**Numero 12 Del 23-01-2006**

<b>OGGETTO:</b>	<b>DELIBERA CONSIGLIO COMUNITARIO N. 16/2004 - LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA COMUNE DI BARANELLO "TERRANOVA-FONTE POLO-S.NICOLA - PROROGA TERMINI.</b>
-----------------	---

Pubblicata il 02-02-2006 prot. 63

L'anno duemilasei il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 19,00,

Nella sala della Giunta delibera in merito all'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale Dr. Giuseppe MURGOLO

<b>Avv. Giovanni FRATANGELO</b>	<b>PRESIDENTE</b>	<b>P</b>
<b>TRIVISONNO ANTONIO</b>	<b>VICE PRESIDENTE</b>	<b>A</b>
<b>MARASCA GIOVANNI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CERIO ANTONIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>CALARDO MARIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>ONORATO FERDINANDO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>MUCCINO FRANCESCO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

presenti n. 5 e assenti n. 2.

## LA GIUNTA

**VISTA** la deliberazione n. 21 del 17.11.2003 con la quale il Commissario per il Consiglio della Comunità Montana "Molise Centrale" ha approvato il programma per l'impegno dell'avanzo di amministrazione;

**VISTA** la delibera n. 23 del 25.11.2003 con la quale il Commissario per il Consiglio della Comunità Montana "Molise Centrale" ha approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2002;

**VISTA** la delibera n. 25 del 25.11.2003 con la quale il Commissario per il Consiglio della Comunità Montana "Molise Centrale" ha approvato le variazioni al bilancio annuale di previsione per l'anno 2003, assegnando un finanziamento di € 60.000,00 al comune di Baranello per la sistemazione e valorizzazione del verde urbano;

**VISTA** la delibera n. 16 del 02.07.2004 con la quale il Consiglio della Comunità Montana "Molise Centrale", a seguito della richiesta n. 1794 del 31.03.2004 inoltrata dal comune di Baranello, ha stabilito che fosse modificata la destinazione del finanziamento di che trattasi a favore della realizzazione dei lavori in oggetto specificati;

**VISTA** la delibera n. 161 del 23.07.2005 con la quale la Giunta del comune di Baranello ha approvato la perizia di variante relativa ai lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 60.000,00 ivi compreso l'importo di € 6.824,02 relativo all'economie concretizzate a seguito del ribasso effettuato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;

**CONSIDERATO** che con la stessa delibera comunale n. 161 la Giunta ha disposto che venisse fatta richiesta alla Comunità Montana "Molise Centrale" di poter utilizzare le predette economie per la realizzazione di muretti e zanelle lungo la continuazione della strada oggetto del finanziamento e specialmente in prossimità della località Pizzarelli di Baranello;

**VISTA** la richiesta n. 4434/2005 del 04.08.2005, protocollata presso questo Ente in data 05.08.2005 al n. 3301, con la quale il Comune di Baranello ha inoltrato regolare richiesta di utilizzo delle economie così come specificato al punto precedente;

**VISTA** la nota 3302 del 05.08.2005 e la successiva determina dirigenziale n. 353 del 29.08.2005, con la quale la Comunità Montana ha autorizzato il comune di Baranello all'utilizzo delle economie di che trattasi per l'ammontare di € 6.824,02;

**VISTA** la nota n. 485/2006 del 18 gennaio 2006, prot. in data 23.01.2006 al n. 313, con la quale il Sindaco del comune di Baranello ha chiesto a questa comunità Montana una proroga di giorni 90 per ultimare i lavori relativi alle economie autorizzate e per poter predisporre ed approvare la contabilità finale per la chiusura del rapporto con questo Ente;

**RITENUTO** di poter concedere la suddetta proroga di giorni 90 al comune di Comune di Baranello per quanto richiesto con la suddetta nota n. 485/2006;

**VISTA** la **Legge 109/94 e s.m.i.**;

**VISTO** il **DPR 554/99**;

**VISTO** il **Decreto Legislativo 267/2000 – T.U.E.L.**;

**VISTI** i pareri tecnico e contabile previsti dall'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

**ACCERTATA** la competenza della Giunta in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

**CIÒ PREMESSO** e considerato non ostando la legge sui lavori pubblici sopra invocata;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi con le forme previste dallo Statuto;

## D E L I B E R A

**TUTTO QUANTO** alle premesse è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DI CONCEDERE** al comune di Baranello per la esecuzione dei lavori relativi alle economie autorizzate da questo Ente con determina dirigenziale n. 353 del 29.08.2005 e per poter predisporre ed approvare la contabilità finale per la chiusura del rapporto, una proroga di giorni 90 (novanta) al termine precedentemente concesso;

**DI STABILIRE** che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa al comune di Baranello che ne prenderà atto assumendo in proposito specifica deliberazione da trasmettere successivamente a questo Ente;

**DI CONFERMARE** l'imputazione della spesa all'intervento 2040601 cap. 5711 art. 0 del bilancio di previsione anno 2006 in corso di approvazione;

**DI DISPORRE** che il presente provvedimento VENGA inserito nell'elenco da comunicare ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 267/2000;

**DI DICHIARARE** con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Parere del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 1° comma d.lgs 267/2000:

***Favorevole***

Lì 23-01-06

Il Responsabile del Servizio  
*f.to Geom. Giuseppe ACETO*

Parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 1° comma d.lgs 267/2000:

***Favorevole***

Lì 23-01-06

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*f.to Antonio FRATANGELO*

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

*Il Presidente*  
*f.to Avv. Giovanni FRATANGELO*

*Il Segretario Generale*  
*f.to Dr. Giuseppe MURGOLO*

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(ART. 125, 1° comma, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267)

Prot. N. del 03-02-06

Si da atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari.

Ferrazzano li 03-02-06

*Il Segretario Generale*  
*f.to Dr. Giuseppe MURGOLO*

---

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 02-02-2006 per rimanervi quindici consecutivi. (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Ferrazzano li 02-02-2006

*Il Responsabile del Servizio*

---

**Copia conforme all'originale**

Ferrazzano li \_\_\_\_\_

*Il Segretario Generale*  
*Dr. Giuseppe MURGOLO*

---

REGISTRO GENERALE N. \_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità  
è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria

Il 02-02-2006  
Il 02-02-2006

Ferrazzano li \_\_\_\_\_

*Il Segretario Generale*  
*f.to Dr. Giuseppe MURGOLO*

---